



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٤٣٠١١٩٣١٤٧
تاريخ المعاملة: ١٤٤٣-١١-٢٠
الملاحظات: لا يوجد



الرقم
التاريخ
المشروعات

الموضوع: بشأن تعميم بند مستحدث لمشروع مجمع النويمة التعليمي بنات

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المملكة العربية السعودية - الخرج - الرمز البريدي ١١٩٤٢ - ص ب ١٥٤٠ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة الى خطاب سعادة مدير عام المشروعات الإنشائية رقم ٤٣٠١٠٢٢٩٢٠ بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ المبني على خطاب مدير عام الدراسات والتصاميم رقم ٤٣٠٠٢٤٦٦٠٩ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ بشأن الموافقة على استحداث بند تعديل القاطع الرئيسي للوحة الرئيسية من ١٦٠٠ أمبير الى ١٢٥٠ أمبير عدد (٣) وأفاد سعادته أن السعر المناسب للبند هو ٢٥٠٠٠ ريال لذا:

نأمل الموافقة على تخفيض سعر البند المقدم من قبلكم من (٣٣٢٧٣) ريال الى (٢٥٠٠٠ ريال) وموافقتنا بصورة عاجلة بما أفدناكم سابقا في خطابنا برقم ٤٣٠١١٧٥٤٩٠ بتاريخ ١٤٤/١١/١٤ وهو أن يتم تقديم أسعار الأعمال الإضافية والأعمال المنفذة وغير مشمولة بجداول الكميات وتقديم الحصر الفعلي وجداول الزيادات والوفورات حتى يتسنى لنا إكمال الإجراءات النظامية.

ولكم تحياتي ،،،

مدير التعليم

عائض بن مجلي آل مجلي


عائض بن مجلي آل مجلي

صورة لملف المشروع

صورة لمدير عام المشروعات الإنشائية بالوزارة

وادي الدواسر - الخماسين - تلفون ٧٨٤٠٩٩٦ - ٧٨٤٠٩٩٢ - فاكس ٧٨٤٠٩٨٤ ص. ب ٥٦ الرمز البريدي ١١٩٩١

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
المشروعات الإنشائية



وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم : ٤٣٠١٠٢٢٩٢٠
التاريخ : ١٤٤٣/١١/١
المشروعات :

الموضوع : بشأن تعميم بند مستحدث
لمشروع مجمع النويمة التعليمي بنات

وفقه الله

سعادة / إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون برفقه خطاب سعادة مدير عام الدراسات رقم ٤٣٠٠٢٤٦٦٠٩ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ والمبني على خطاب سعادتكم بذات الرقم وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ هـ بكامل مرفقاته بشأن طلبكم الإفادة عن إمكانية استحداث البنود اللازمة لاستكمال بند إيصال التيار الكهربائي من عدمه لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات مقولة شركة بناء الجزيرة للمقاولات . حيث أفاد سعادته على أنه لا مانع من استحداث البنود الواردة بخطابكم المذكور أعلاه على أن يكون السعر المناسب للبنود ٢٥٠٠٠ ريالاً .

عليه تأمل توجيه المختصين لديكم مقاوضة المقاول حيال تخفيض أسعار البنود و موافقاتنا بالتالي :
١. صورة أسعار الترسية للمشروع وفي حالة كان المشروع تم طرحه وترسيته من قبلكم يتم العرض على لجنة فحص العروض بالإدارة.

٢. تقرير فني و محضر دراسة عن الأعمال المستحثة
 ٣. خطاب المقاول بالموافقة على الأسعار.
 ٤. خطاب المقاول بطلب التعميد بالبنود المستحثة
 ٥. جدول الزيادات والوفورات.
 ٦. صورة من جميع التعميدات التي تمت على المشروع.
 ٧. بطاقة مدد وأعمل معتمدة من قبلكم.
 ٨. تقرير فني يشمل جميع الإجراءات التي تم اتخاذها على المشروع مدعم بالمستندات.
- حتى يمكننا استكمال اللازم.

ولسعادتكم تحياتي ،،،،،

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس/ بندر بن عبد الله الحقباني

حـة العربية السعودية
وزارة التعليم

وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

الموضوع: طلب اعتماد الأعمال الإضافية لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر.

وفقه الله

سعادة مدير عام المشروعات الانشائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، وبعد

إشارة إلى خطاب سعادتك رقم ٤٣٠١٠٢٩٢٠ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ والمبني على خطاب

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر رقم (نفسه) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٩هـ بشأن طلب اعتماد الأعمال

الإضافية التي ليس لها نظير لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر

تفيد سعادتك بأنه سبق أن اقترح مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر بالخطاب رقم

٤٣٠٠٤٧٢٥٧٧ وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٦هـ بتعديل بند إيصال التيار عدد (٣) مدارس من ١٦٠٠ أمبير إلى

١٢٥٠ أمبير على أن يتم تغذية المدرسة الرابعة بالإضافة للصالة الرياضية بنفس القدرة المعتمدة بجدول

الكميات سعة ١٦٠٠ أمبير لتفادي حاجة المشروع لاستحداث بنود الجهد المتوسط وفقاً لاشتراطات شركة

الكهرباء السعودية، وتمت موافاتكم بموافقتنا على هذا الاقتراح بخطابنا رقم ٤٣٠٠٤٧٢٥٧٧ وتاريخ

١٤٤٣/٥/٢٠هـ (مرفق نسخة) بعد الاطلاع على المخططات التصميمية المعتمدة لنموذج المشروع.

وعليه لا مانع لدينا من استحداث بند تعديل القاطع الرئيسي للوحة الرئيسية من ١٦٠٠ أمبير إلى

١٢٥٠ أمبير عدد (٣)، والسعر المناسب للبند هو ٢٥.٠٠٠ ريال.

ولكم تحياتي وتقديري:

مدير عام الدراسات والتصاميم

المهندس / إياد بن محمد أمين نظمي

١٠

٢١



الرقم: ٤٣٠١١٧٥٤٩٠

التاريخ: ١٤/١١/١٤٤٣هـ

المشروعات:

الموضوع: بشأن تقديم الحصر والزيادات والوفورات للأعمال الكهربائية بكامل المشروع

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المملكة العربية السعودية - الخرج - الرمز البريدي ١١٩٤٢ - ص ب ١٥٤٠ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة الى خطابكم رقم ٤٣/٨٢٢/ص بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٢م الوارد برقم ٤٣٠١١٣٧٩١٠ بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣هـ بشأن طلب اتخاذ اللازم نحو صرف المستحقات الخاصة بكابلات الموقع العام التي تم تنفيذها مخالفة للبنود المدرجة بجداول الكميات نفيدكم أنه بناء على خطاب سعادة مدير عام المشروعات الإنشائية رقم ٤٣٠١٠٨٣٢٢٦ بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ وخطاب سعادتته رقم ٤٣٠١٠٧٠٦٧٣ بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ والذي تم التوجيه فيه على أن يتم حصر كميات المشروع واستحداث بنود الأعمال المنفذة وغير مشمولة بجداول الكميات بالرفع للجنة المختصة واستكمال الإجراءات النظامية لذا:

نأمل منكم سرعة تقديم الحصر الفعلي لكامل بنود الأعمال الكهربائية وجداول الزيادات والوفورات وأسعار بنود الأعمال الإضافية والأعمال المنفذة وغير مشمولة بجداول الكميات حتى يتسنى لنا استكمال الإجراءات النظامية.

ولكم تحياتي ،،،

مدير شؤون المباني
م/فهد بن عايد آل مدرع

صورة لملف المشروع

صورة لمدير عام المشروعات الإنشائية بالوزارة